

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
三重県多気郡明和町	明和町	平成28年度～令和2年度	平成28年度～令和2年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績B /目標A
排出量	事業系 総排出量	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	%
	家庭系 総排出量	t	t	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	%
	総資源化量	t	t	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
減量化量	中間処理による減量化量	t	t	%
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成26年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績B /目標A	
総人口				—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	3,362	5,744	4,619	80.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	14.5%	25.8%	20.0%	48.7%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	4,316	4,132	3,903	94.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	18.7%	18.7%	16.9%	----%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	8,923	7,567	9,005	119.0%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率				
未処理人口	汚水衛生未処理人口	6,509	4,789	5,522	115.3%

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

(生活排水処理)

公共下水道事業については、工事の遅れにより供用開始区域が減少したことによる。
農業集落排水事業については、高齢化や経済的な理由で接続ができないことと整備区域内の人口が減少していること。
未処理人口については、公共下水道事業や農業集落排水事業への接続が想定よりも少なかったために、目標を達成できなかった。

3 目標達成に向けた方策

(生活排水処理)

公共下水道事業や農業集落排水事業の普及に努め、未処理人口の減少に繋げていきます。
令和2年度に下水道区域の見直しを行い、下水道区域を縮小し合併処理浄化槽区域とすることで新たな循環型社会形成推進地域計画（令和3年度～令和5年度）の目標実現に向け、引き続き浄化槽設置整備事業及び下水道整備事業に取り組みます。

(都道府県知事の所見)

(生活排水処理)

引き続き未処理人口の減少に取り組まれることを期待します。