
交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R04 R05 R06 R07

配分額 (a)                      26                      23                      10                       7

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      26                      23                      10                       7

前年度からの繰越額 (d)                       0                       7                      14                       2

支払済額 (e)                      19                      16                      22                       8

翌年度繰越額 (f)                       7                      14                       2                       1

うち未契約繰越額(g)                       1                       2                       2                       1

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    3.84                    6.66                    8.33                   11.11

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

史跡内の道路下における発

掘調査や文化庁等との調整

、地元対応に時間を要して

調査が長期化した。 その

結果、工事着手が遅延して

前期分の整備にとどまり、

後期分の本年度内発注が困

難となった。

1 案件番号： 


