

令和4年度 公共工事等発注予定一覧（前期）

※入札案件を記載（130万円以上の建設工事、50万円以上の業務委託）

令和4年4月末現在

No.	発注 予定月	工期	事業名	工事・委託名	工事場所	工事概要 業務概要	担当課
1	5月	約3ヶ月	上水道事業	配水管測量設計業務委託	斎宮、有爾中 地内	設計協議 N=1式 配水管布設替詳細設計 L=230m	上下水道課
2	5月	約4ヶ月	上水道事業	道路防災事業に伴う水道管移設測量設計業務委託	佐田 地内	設計協議 N=1式 配水管新設詳細設計 L=140m	上下水道課
3	5月	10月末	社会資本整備総合交付金事業（繰越）	測量設計業務委託	菘村 地内	通学路整備に伴う測量設計 L=200m	建設課
4	5月	9月末	道路管理事業	公共物境界明示図書管理データベース整理業務委託	明和町 地内	境界立合い資料データベース化委託	建設課
5	5月	7月末		明和消防署照明灯設置工事	佐田 地内	照明灯設置工事	総務防災課
6	5月	12月末	令和4年度 町補排-1 かんがい排水事業	藤原排水機場 自家発電機分解整備工事	八木戸 地内	自家発電機分解整備 N=1式	産業振興課
7	5月	9月末	公民館事業	中央公民館トイレ改修工事	馬之上 地内	中央公民館の女子トイレ改修工事	教育課
8	5月	10月末	公民館事業	中央公民館外壁改修及び雨漏り改修工事	馬之上 地内	中央公民館の外壁改修及び雨漏り改修工事	教育課
9	6月	約8ヶ月	下水道事業	宮川流域関連公共下水道事業 管路施設工事37工区	明星（尾野） 地内	管路施設工事 L=800m	上下水道課
10	6月	約8ヶ月	下水道事業	宮川流域関連公共下水道事業 管路施設工事38工区	明星 地内	管路施設工事 L=340m	上下水道課
11	6月	約8ヶ月	下水道事業	宮川流域関連公共下水道事業 管路施設工事39工区	上野 地内	管路施設工事 L=470m	上下水道課
12	6月	8月末	公共施設の維持管理・整備事業	コミュニティセンター長寿命化改修工事	大淀 地内	大淀会館の空調機器更新工事	生活環境課
13	6月	8月末	公共施設の維持管理・整備事業	コミュニティセンター長寿命化改修設計委託	斎宮、明星 地内	コミュニティセンター2館の外壁改修工事にかかる設計	生活環境課
14	6月	約7ヶ月	上水道事業	老朽管更新工事(第1工区)	菘村 地内	配水管布設替工事(φ50~φ100) L=900m	上下水道課
15	6月	約4ヶ月	上水道事業	宮川流域下水道事業に伴う水道管移設工事(ME7)	斎宮 地内	配水管布設替工事(DIPφ150) L=100m	上下水道課
16	6月	11月末	社会資本整備総合交付金事業	町道斎宮北28号線 道路改良工事	斎宮 地内	道路改良工 L=70m	建設課
17	7月	約5ヶ月	上水道事業	配水管拡張工事	菘村 地内	配水管布設替工事(φ50~φ75) L=800m	上下水道課
18	7月	約7ヶ月	上水道事業	水源地修繕工事	坂本、大淀、佐田、金剛坂、馬之上 地内	水源地施設修繕 N=1式	上下水道課
19	7月	10月末	町道改良事業	道路改良工事	明星 地内	道路改良工L=20m	建設課
20	7月	10月末	公共施設適正管理推進事業	側溝工事	有爾中 地内	側溝工L=60m	建設課
21	7月	8月末	空家対策推進事業	火災建物除却工事	根倉 地内	火災建物（特定空家）の除却	生活環境課
22	7月	2月末	消防施設整備事業	耐震性貯水槽設置工事	明星 地内	耐震性貯水槽設置工事	総務防災課

令和4年度 公共工事等発注予定一覧（前期）

※入札案件を記載（130万円以上の建設工事、50万円以上の業務委託）

令和4年4月末現在

No.	発注 予定月	工期	事業名	工事・委託名	工事場所	工事概要 業務概要	担当課
23	7月	3月末	総合体育館運営管理事業	総合体育館長寿命化外壁改修維持補修工事	坂本 地内	総合体育館の長寿命化を図るための外壁改修工事	教育課
24	8月	約3ヶ月	上水道事業	社会資本整備総合交付金事業に伴う水道管移設工事	斎宮 地内	配水管布設替工事(φ50、φ100) L=20.1m	上下水道課
25	8月	約3ヶ月	上水道事業	配水管工事	有爾中 地内	配水管布設替工事(φ50) L=90m	上下水道課
26	8月	約3ヶ月	下水道事業	道路防災事業 管路施設工事	佐田 地内	管路施設工事 L=120m	上下水道課
27	8月	12月末	公共施設適正管理推進事業	側溝工事	上村 地内	側溝工L=80m	建設課
28	8月	11月末	公共施設適正管理推進事業	舗装修繕工事	坂本・有爾中 地内	舗装工L=370m A=1100㎡	建設課
29	9月	約3ヶ月	上水道事業	配水管工事	斎宮 地内	配水管布設替工事(φ75) L=140m	上下水道課
30	9月	約5ヶ月	上水道事業	量水器取替工事	明和町 全域	量水器取替 N=1372戸	上下水道課
31	9月	約3ヶ月	上水道事業	道路防災事業に伴う水道管移設工事	佐田 地内	配水管布設替工事(φ100) L=140m	上下水道課
32	9月	約5ヶ月	下水道事業	宮川流域関連公共下水道事業 本舗装復旧工事	明星（本郷） 地内	本舗装復旧工事 1式	上下水道課
33	9月	3月末	令和4年度 緊自対-1 緊急自然災害防止対策事業	明星幹線排水路改修工事	明星 地内	規制構造物撤去 N=1箇所	産業振興課
34	9月	3月末	令和4年度 緊自対-2 緊急自然災害防止対策事業	斎宮幹線排水路浚渫工事	上村 地内	浚渫工 V=300m ³ 、底打ち A=600m ²	産業振興課
35	9月	3月末	令和4年度 緊自対-3 緊急自然災害防止対策事業	大淀湛水防除排水路浚渫工事	大淀 地内	浚渫工 V=630	産業振興課
36	9月	1月末	社会資本整備総合交付金事業（地区内連携）	町道牛葉1号線 通学路整備工事	斎宮 地内	路肩整備工 L=20m	建設課
37	9月	3月末	社会資本整備総合交付金事業	町道坂本前野線外1路線 道路改良工事	佐田 地内	道路改良工 L=150m	建設課
38	9月	1月末	道路防災事業	舗装修繕工事	有爾中・根倉 地内	舗装工L=450m A=2100㎡	建設課
39	9月	12月末	道路維持事業	道路台帳測量業務委託	明和町 地内	道路台帳の補正に必要な道路台帳図の作成	建設課

※次のものは工事等発注には該当しないので注意してください。

- ①清掃(道路・海岸等) ②維持管理業務 ③樹木剪定 ④森林等の保育事業