

	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	H36 (2024)
建設	答申を受け総合教育会議で 計画を確認 (仮称)明和第一小建設及び校区編成 についての考え方 地元周知 明和中学校開校		(仮称)明和第一小設計 プロポーザル業者決定 国体開催 (ソフト会場)	(仮称)明和第一小建設予定地の用地買収 基本設計および実施設計完成	(仮称)明和第一小建設工事	大淀小竣工60年目
委員会				(仮称)明和第一小の運営方法等に関する委員会		
	H37～H41 (2025～2029)	H42～H46 (2030～2034)	H47～H51 (2035～2039)	H52～H56 (2040～2044)	H57～H61 (2045～2049)	H62～H66 (2050～2054)
建設	【H37】 (仮称)明和第一小完成 【H40～H41】 (仮称)明和第二小用地買収	【H42～45】 プロポーザル仕様書作成 プロポーザル 基本設計 実施設計 建設	【H49】 上御糸小竣工60年目 【H50】 齋宮小竣工60年目	【H52】 明星小竣工60年目 【H56】 修正小竣工60年目	【H57】 下御糸小竣工60年目	
	【H37】 校区編成(修正小を明星小・齋宮小 へ統合の旨を周知) 【H38】 (仮称)明和第二小建設検討委員会 【H39～H40】 自治会まわり、説明	【H42～】 (仮称)明和第二小の運営方法等 に関する委員会				