

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
三重県多気郡明和町	明和町	平成28年度～令和2年度	平成28年度～令和2年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%	
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成26年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績/目標 ※3	
総人口	23,110	22,232	23,049	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	3,362	5,744	4,619	80.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	14.5%	25.8%	20.0%	48.7%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	4,316	4,132	3,903	94.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	18.7%	18.7%	16.9%	—%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	8,923	7,567	9,005	119.0%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	38.6%	34.0%	39.1%	-10.9%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	6,509	4,789	5,522	115.3%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	明和町	生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生に寄与するため、10人以下（高度処理型転換は50人以下）の浄化槽の設置者に対し補助する	平成28年度～令和2年度	浄化槽設置整備事業整備基数 平成28年度：75基 平成29年度：70基 平成30年度：68基 令和元年度：62基 令和2年度：49基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

公共下水道事業においては、管路工事の遅れにより計画期間内に供用開始される区域が減少したため、目標を達成できなかった。

農業集落排水事業においては、整備は完了したが高齢化や人口減少、経済的な理由等で接続が増えず処理人口及び汚水処理人口普及率は目標を達成できなかった。

合併処理浄化槽においては、汲取り便槽や単独浄化槽からの転換や新設により、処理人口及び汚水処理人口普及率は目標を達成できた。

未処理人口は、公共下水道事業及び農業集落排水事業、合併処理浄化槽への接続により減少している。

(都道府県知事の所見)

(生活排水処理)

引き続き未処理人口の減少に取り組まれることを期待します。