

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月09日

計画の名称	明和町における地震対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	明和町												
計画の目標	大規模地震などの災害に備え、災害に強い安全で安心な都市基盤を整備する。 下水道施設のストックマネジメント対策により持続可能な管理運営を図り、安全で安心な暮らしを実現させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	145	A	145	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	明和町下水道総合地震対策計画策定率を0%(R3)から100%(R4)に増加 明和町における総合地震対策計画策定率(%) 総合地震対策計画策定数/総合地震対策計画策定対象	0%	100%	100%
2	明和町下水道総合地震対策計画における避難所へのマンホールトイレ整備率を0%(R3)から100%(R7)に増加 避難所へのマンホールトイレ整備率(%) 避難所へ設置したマンホールトイレの数(基)/明和町総合地震対策計画におけるマンホールトイレの数(基)	0%	50%	100%
3	明和町におけるストックマネジメント計画の策定率を0%(R5)から100%(R6)に増加 ストックマネジメント計画の策定率(%) ストックマネジメント計画策定済の施設/ストックマネジメント計画を策定すべき施設	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	明和町	直接	明和町	-	-	下水道総合地震対策計画	計画策定 1式	明和町						14	-	
	A07-002	下水道	一般	明和町	直接	明和町	管渠(汚水)	改築	マンホールトイレ整備	マンホールトイレ設置 N=5 基	明和町						100	-	
	A07-003	下水道	一般	明和町	直接	明和町	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント計画策定	計画策定	明和町						31	-	
											小計						145		
										合計						145			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03				
配分額 (a)	6				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	6				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	5				
翌年度繰越額 (f)	1				
うち未契約繰越額 (g)	1				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	16.66				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	詳細設計業務において、関係部局との協議に期間を要したため着手時期を延期したことによる。				